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舞钢市预算绩效财政重点评价项目

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）和《中共平

顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理

实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6 号）等文件精神，加强财

政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《舞钢市财政局关于

开展财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（舞财

〔2021〕105 号）要求，舞钢市财政局对 2020 年度小型水库工

程设施维修养护项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

水库作为一项关系到民生的工程，在实际的运行当中为人们

的生产生活发挥着重要的作用。但是，随着水库长时间地运行，

再加上缺乏对水库的维修养护管理，导致水库出现了诸多不良问

题，例如：诸多配套工程设施基于外力的影响，受到了不同程度

上的损坏，大坝护坡块石脱落、启闭机出现问题、溢洪道导流墙

倒塌、块石风化以及底板出现裂缝等问题，而这些问题的存在很

大程度上影响着水库功能的发挥，因此，相关水利管理部门要给

予小型水库足够的重视，加强对小型水库维修管理，积极采取有

效措施，合理应对小型水库当前存在的问题，确保小型水库能够
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正常运行，发挥小型水库的整体功能。

《国民经济和社会发展第十三个五年（2016－2020 年）规

划纲要》提出，要加强江河湖泊治理骨干工程建设，继续推进大

江大河大湖堤防加固、河道治理、控制性枢纽和蓄滞洪区建设。

加快中小河流治理、山洪灾害防治、病险水库水闸除险加固，推

进重点海堤达标建设。

2016 年 12 月，《水利改革发展“十三五”规划》（发改农

经〔2016〕2674 号）提出，进一步推进小型病险水库除险加固，

着力补齐中小河流治理、小型病险水库除险加固、城市排水防涝

等“短板”，增强防冲排涝减灾能力。

2019 年 6 月 27 日，《水利部办公厅关于做好水利发展资金

小型水库工程设施维修养护相关工作的通知》（办运管〔2019〕

139 号）要求，市县做好项目前期工作，加快项目实施和预算执

行进度，确保资金安全和实施成效。发挥中央补助资金“四两拨

千斤”的撬动作用，积极争取加大省、市、县各级资金投入，做

好小型水库维修养护，确保小型水库运行安全。

2016 年 8 月 22 日，《舞钢市国民经济和社会发展第十三

个五年规划纲要》（舞政〔2016〕37号）提出，完善水利基础设

施，加快水利工程体系建设，全面提升水利建设和管理水平。

通过对舞钢市 23 座水库实地进行查勘发现，这些小型水库

管理运行过程中由于资金不足，无法进行及时的维修养护，对这

些水库的正常健康运行造成一定的影响。水库背水坡、迎水坡、
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溢洪道等管理范围内杂草丛生，水库背水面坡土体常年冲刷出现

冲沟，排水沟堵塞严重，破坏了水库的整体环境，同时对水库汛

期正常防洪排涝造成影响，无法保障水库的安全泄洪：水库闸门、

启闭设施锈蚀严重，机电设施老化已不能保证其正常运行；机房

及管理房内外墙壁需维修养护，其中油房山水库、袁门水库、任

洞沟水库现状坝顶道路缺少照明设施，袁门水库、仁洞沟水库、

娄子沟水库现状坝顶道路损坏严重，影响水库日常运行管理工作

及效益的发挥。

根据《河南省水利厅办公室关于下达 2020 年度小型水库设

施维修养护任务清单的通知》（豫水办〔2019〕40 号）、《河

南省财政厅河南省水利厅关于提前下达 2020 年中央和省水利发

展资金预算指标的通知》（豫财农水〔2019〕56 号）要求，结

合舞钢市实际情况，为了保证水库工程原有作用发挥，做好水库

工程日常维修养护工作，及时消除隐患，延长水库工程使用寿命

和性能，避免出现严重的安全事故，按照 2020 年度小型水库设

施维修养护任务清单，做好任务分解，对每座水库进行实地勘察

现场，合理分配每座小水库维修养护资金，开展小型水库维修养

护工作。

2.立项目的

确保小型水库的正常安全运行，应对水库运行管理设施进行

维修养护，改变小型水库面貌，推动舞钢市小型水库整体管理水

平提升，充分发挥小型水库的社会经济效益，巩固舞钢市继续做
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好创建全国小型水库管理示范县工作，充分保障水库安全运行和

人民群众生命财产安全，彻底改变小型水库面貌，推动整体管理

水平提升。

3.立项依据

（1）《国民经济和社会发展及第十三个五年规划纲要》；

（2）《水利改革发展“十三五”规划》（发改农经〔2016〕

2674 号）；

（3）《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（4）《河南省水利厅办公室关于下达 2020 年度小型水库设

施维修养护任务清单的通知》（豫水办〔2019〕40 号）；

（5）《河南省财政厅河南省水利厅关于提前下达 2020 年中

央和省水利发展资金预算指标的通知》（豫财农水〔2019〕56

号）；

（6）《平顶山市财政局 平顶山市水利局关于提前下达 2020

年中央和省水利发展资金预算指标的通知》（平财预〔2019〕859

号）；

（7）《舞钢市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（舞政〔2016〕37号）。

4.主要内容及实施情况

（1）主要内容

舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目工程建

设地点位于舞钢市，项目计划实施内容为：对 23 座水库迎水面
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坡、背水面坡、溢洪道等管理范围内杂草进行清除，每座水库除

草两次。水库背水面坡土体进行养护、排水沟进行清理，其中迎

水面坡混凝土面板缝内杂草清除面积为上游迎水坝面积的 20%；

水库螺杆、启闭机、制动系统等启闭设施进行维修养护；对水库

管理房及机房内外进行粉刷，袁门水库现状坝道路加铺沥青面

层、道路两旁增设路灯，油坊山水库坝顶增设路灯加铺沥青面层，

小石漫滩水库管理房周围地面进行硬化。

（2）实施情况

①项目立项情况。2020 年 4 月市水利局委托许昌方圆勘测

设计有限公司对本项目建设的必要性、可行性、工程设计、投资

概算、项目效益进行了可行性分析，并出具了《实施方案》。

2020 年 10 月 9 日，舞钢市财政投资评审中心对市水利局报

送的舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目工程招标

控制价进行了评审，并出具了《工程预决算评审意见书》（舞财

投审〔2020〕232 号），本项目维修养护舞钢市辖区 23 座水库，

主要施工内容为水库除草、安装路灯、沥青路面、启闭机维修、

排水沟维修养护，管理房仿瓷、浆砌石挡墙、养护土方等。审定

造价：107.813856 万元。

②政府采购情况。2020 年 10 月 20 日，市水利局在《河南

省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·舞钢市）》

《舞钢市公共资源交易信息网》《平顶山市政府采购网》等指定

媒介上对本项目建设工程以竞争性磋商方式进行公开招标采购。
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2020 年 11 月 4 日，经专家评审确认河南瑞厚建设工程有限

公司为中标单位，中标金额 107.50 万元。工期要求：30 日历天。

于 2020 年 11 月 5 日签订《舞钢市 2020 年度小型水库工程设施

维修养护项目合同协议书》，计划开工日期：2020 年 11 月 5 日，

计划竣工日期：2020 年 12 月 5 日。

③项目建设情况。舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修

养护项目，已经全部完成《实施方案》维修养护建设内容，2021

年 1 月 15 日通过了由市水利局组织，施工单位、质量监督机构、

运管单位共同参加的联合验收，并出具了《鉴定书》。认定工程

质量合格，同意通过验收。

④项目管理制度

项目组织：为加强对本项目的监督和管理，保证项目的顺利

实施，舞钢市水利局制定了《舞钢市 2020 年度小型水库工程设

施维修养护项目实施方案》，成立了维修养护工程建设领导小组，

由局长任组长，分管副局长为副组长，业务股长及有关技术人员

为成员。对每一处工程，实行领导负责制，分包领导对工程进度、

工程质量负总责。成立技术督导组，分片包干到现场进行技术指

导。

项目管理：按照市水利局内部《工程合同管理制度》《项目

绩效管理制度》《档案管理制度》《安全生产管理制度》《工程

质量管理制度》《2020 年小型水库工程设施维修养护项目合同

工程完工验收制度》执行。
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资金使用及管理办法：按照《河南省财政农业专项资金县级

报账制管外法（试行）》和市水利局内部《水利局财务及财产管

理制度》执行。

5.资金投入和使用情况

舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目工程预算

资金为 123 万元，其中建筑工程投资为 119.5 万元，独立费用为

3.5 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，市水利局共收到本项目维修养护

资金 123 万元，其中：中央财政资金 94 万元，省级资金 29 万元。

累计支付 93 万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为：改善舞钢市小型水库原有面貌，整体提

高水库运行环境，使其保持原有的设计功能，充分发挥养护资金

使用效益，保证水利工程坚固完整、安全运行，提高小型水库的

生态环境，促使水库周边的小环境得到调节。主要包括：23 座

水库坝坡（管理区）除草 32.58 万㎡，土方养护 710m³,18 座水

库启闭机维修养护，5 座水库机房及管理房内外粉刷 967 ㎡，油

坊山、袁门及任洞沟水库安装太阳能路灯 20 盏，袁门及任洞沟

水库沥青路面铺设 3042.4 ㎡，朱兰及水磨湾水库防冲维修 C25

砼浇筑 20m³、浆砌石 120m³，小石漫滩水库管理房周边地面硬化

15cm 厚 C25 砼 656.6m，娄子沟水库 18cm 厚 C25 砼路面铺设 792

㎡（表 1-1）。
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表 1-1 项目绩效目标表

一级指标 二级指标 三级指标 目标值 指标值来源

产出

产出数量

小型水库工程维修养护座数 23 座 项目计划

土方养护 710m³ 项目计划

水库启闭机维修养护 18 座 项目计划

5 座水库机房及管理房内外粉刷 967 ㎡ 项目计划

油坊山、袁门及任洞沟水库安装太阳
能路灯

20 盏 项目计划

袁门及任洞沟水库沥青路面铺设面
积

3042.4 ㎡ 项目计划

朱兰及水磨湾水库防冲维修C25砼浇
筑

20m³ 项目计划

朱兰及水磨湾水库防冲维修浆砌石 120m³ 项目计划

小石漫滩水库管理房周边地面硬化
15cm 厚 C25 砼

656.6m 项目计划

娄子沟水库 18cm 厚 C25 砼路面铺设 792 ㎡ 项目计划

产出质量

项目竣工验收通过率 100% 项目管理要求

建设工程调整率 ≤10% 项目管理要求

工程安全事故发生次数 0 项目管理要求

产出时效
项目完工及时性 及时 项目管理要求

竣工验收及时性 及时 项目管理要求

产出成本 成本控制率 ≦100% 项目管理要求

效益

社会效益

水利工程设施维修养护覆盖受益人
口数

≥2.89 万人 社会影响力

对提高小型水库的整体性能的保障
程度

显著 社会影响力

对改善项目区小型水库整体面貌及
运行管理环境，增强抗御自然灾害的
能力提升

明显 项目管理要求

生态效益
对改善项目区生态环境，使周边区域
环境良性循环方面的影响

较大 项目管理要求
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可持续影

响
后期管护机制健全性 健全 项目计划

满意度 社会公众满意度 ≥85% 满意度

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.评价目的

通过对本项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、

为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程

度和效果等情况”绩效评价，一是考察市水利局本项目资金使用

是否达到预期目标、管理是否规范、有效，检验资金支出效率和

效果；二是考察市水利局项目的预算管理情况，对预算管理流程、

支出的情况，项目实施、制度建设、取得的成效等方面总结经验；

三是考察本项目绩效申报及管理情况，建立科学、合理的项目支

出绩效评价管理体系；四是针对发现问题，提出改进意见和建议。

旨在更好的贯彻落实国家关于水利资源保护的基本国策，执行国

家对水利工程设施维修养护的有关政策、法律法规及行业标准，

促进项目管理，强化支出责任，增强资金使用效益，提高政策规

划和项目执行的科学性。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维

修养护项目，主要工程内容：对舞钢市辖区 23 座水库进行水库

除草、安装路灯、沥青路面、启闭机维修、排水沟维修养护、管

理房仿瓷、浆砌毛石挡墙、养护土方等。
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评价范围为舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项

目期内全口径资金。

评价时间段：2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范

的程序，对舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目绩

效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。将绩效评价结果与本项目后续的预算安排、

过程改进、项目管理进行挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受

社会监督。

2.评价指标体系

主要围绕决策、过程、产出、效益四个方面设置评价指标，

满分 100 分。一是决策（15 分），主要评价立项依据充分性、

立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制

科学性等情况。二是过程（25 分），主要评价资金到位率、到

位及时率、预算执行率、资金使用合规性、组织机构健全性、管

理制度健全性、制度执行有效性等情况。三是产出（30 分），

主要评价实际完成情况、项目竣工验收通过率、建设工程调整率、

工程安全事故发生次数、项目完工及时性、竣工验收及时性、项



11

目成本控制率等情况。四是效益（30 分），主要评价水利工程

设施维修养护覆盖服务人口数量、对提高小型水库的整体性能的

保障程度、对改善项目区小型水库整体面貌及运行管理环境，增

强抗御自然灾害的能力、对改善项目区生态环境、使周边区域环

境良性循环的影响、后续管护机制健全性、社会公众满意度等情

况。

3.评价方法

绩效评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析

法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本项目的具

体情况，我们采用如下几种方法：

（1）比较法。将项目实施情况与项目绩效目标、历史情况

进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果

的内外因素，如舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项

目制度执行有效性等。

（3）公众评判法。通过问卷及抽样调查等方式进行评判，

如对舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目的受众群

众满意度等。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，

用于对项目绩效指标完成情况进行比较。根据本项目的具体情

况，我们采用如下几种标准：
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（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准。

（2）行业标准。通过参考舞钢市 2020 年度小型水库工程设

施维修养护项目的建设标准进行评价，如对项目工程竣工验收及

时性的评价等。

（3）历史标准。通过参照历史数据制定的评价标准，如工

程安全事故发生次数等。

绩效评价结果根据评价等级分为四档：综合得分 90（含）

-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分

以下为差。

5.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（主席令第 21 号）；

（2）《中华人民共和国政府采购法》（主席令第 14 号）；

（3）《中华人民共和国招投标法》（主席令第 86 号）；

（4）《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）；

（5）《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建

〔2016〕503 号）；

（6）《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员

会令第 16 号）；

（7）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34 号）；

（8）《中华人民共和国国民经济和社会发展及第十三个五
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年规划纲要》；

（9）《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导

意见》（财综〔2018〕42 号）；

（10）《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

（财监〔2021〕4 号）；

（11）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

号）；

（12）《舞钢市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（舞政〔2016〕37号）

（13）本项目设立的政策依据；

（14）本项目申报、批复和预算批复材料；

（16）预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告

等相关材料；

（17）本项目资金管理办法、财务和会计资料；

（18）本项目审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

（19）本项目政府采购招投标文件及合同；

（19）舞钢市水利局按照绩效评价工作要求提供的相关资

料，包括项目绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目绩效自评

报告、数据统计汇总表等；

（20）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

（21）其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程
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1.资料收集。按照本次绩效评价安排，及时与市水利局项目

负责部门和财务部门取得联系，提交资料清单，做好资料接收登

记和梳理分析工作，初步了解掌握项目情况。

2.情况沟通。邀请本项目归口管理部门，介绍项目立项背景

和实施情况，现场沟通，提出问题疑点，明确本次开展绩效评价

工作的有关要求。

3.方案制定。采取与行业专家、绩效评价专家共同作业的方

式，研究制定本次绩效评价实施方案及评价指标体系，提交舞钢

市财政部门审查，并根据专家意见修改完善实施方案和评价指

标。

4.实地核查。一是账面核查，主要调阅市水利局与本项目支

出相关会计资料，进行重点核查，资金量占到项目总资金的100%。

二是实地查验，评价组工作人员到小型水库工程设施维修养护项

目建设工地，进行现场调研、个别访谈、座谈沟通和社会调查，

调研内容包括工程建设进度、产出数量、产出质量、项目管理情

况等。

5.完善指标。在组织现场核查的同时，与市水利局共同研究

商议评价标准要点，进一步完善绩效评价指标体系。

6.对标打分。根据资料梳理、现场调研、实地核查的情况，

加工整理数据资料，综合分析比对，对照评价指标体系，逐项核

实打分，初步形成本次绩效评价结论。

7.结果确认。就本次评价发现的问题及形成的评价结论，向
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市水利局反馈评价情况，并就相关问题进行沟通核实。

8.形成报告。将本次绩效评价结果提交舞钢市财政部门审

核，根据审核意见修改完善评价结论，撰写提交绩效评价报告，

并完成项目资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目是在《国

民经济和社会发展第十三个五年（2016－2020 年）规划纲要》

《水利改革发展“十三五”规划》《水利部办公厅关于做好水利

发展资金小型水库工程设施维修养护相关工作的通知》的重大背

景下实施的。市水利局以项目为抓手，积极开展小型水库工程设

施维修养护工作。

评价认为，舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项

目实施总体上贯彻了国家加快中小河流治理、山洪灾害防治、病

险水库水闸除险加固工作要求，项目实施后，改善了项目区小型

水库整体面貌及运行管理环境，增强抗御自然灾害的能力得到提

升，小型水库整体性能得到提高。因此，获得社会普遍认可与一

致好评，取得良好的社会效益。

但从项目建设的现实情况看，舞钢市 2020 年度小型水库工

程设施维修养护项目工程未在计划工期内完成，实际完成工程量

与计划工程量存在一定偏差、预算执行率仍需进一步提高，反映

出项目管理还有待进一步加强。
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（二）评价结论

评价结论评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，

运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合

评价项目得分为 92 分，项目绩效评级为：良。

四、绩效评价指标分析

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程。1.项目立项指标分值 5 分，得 5 分，

其中立项依据充分性 2 分，立项程序规范性 3 分。2.绩效目标指

标分值 5 分，得 5 分，其中绩效目标合理性得 2 分，绩效目标明

确性得 3 分。3.资金投入指标分值 5 分，得 5 分，其中预算编制

科学性 5 分。

（二）项目过程情况。1.资金管理指标分值 12 分，得 11 分。

其中资金到位率得 2 分；到位及时率 2 分；预算执行率得 2 分；

资金使用合规性得 5 分。2.组织实施指标分值 13 分，得 10 分。

其中组织机构健全性 4 分；管理制度健全性得 4 分；制度执行有

效性得 2 分。

（三）项目产出情况。1.产出数量指标分值 10 分，得 7 分。

其中实际完成情况得 7 分。2.产出质量指标分值 13 分，得 13 分。

其中项目竣工验收合格率得 10 分；建设工程调整率得 2 分；工

程安全事故发生次数得 1 分。3.产出时效指标分值 3 分，得 2 分。

其中项目完工及时性 1 分；竣工验收及时性得 1 分。4.产出成本

指标分值 4 分，得 4 分。其中项目成本控制率得 4 分。
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（四）项目效益情况。1.社会效益指标分值 9 分，得 9 分。

其中水利工程设施维修养护覆盖服务人口数量得 3 分；对提高小

型水库整体性能的保障程度得 3 分；对改善项目区小型水库整体

面貌及运行管理环境，增强抗御自然灾害的能力提升得 3 分。2.

生态效益指标分值 8 分，得 8 分。其中对改善项目区生态环境，

使周边区域环境良性循环的影响得 8 分。3.可持续性指标分值 3

分，得 3 分。其中后续管护机制健全性得 3 分。4.满意度指标分

值 10 分，得 10 分。其中社会公众满意度得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目管理有待进一步加强

一是未有效履行合同约定完工期限。舞钢市 2020 年度小型

水库工程设施维修养护项目合同约定工期为2020年 11月 5日至

2020 年 12 月 5 日，工期 30 日历天。项目于 2020 年 11 月 5 日

开工，12 月 8 日完成路灯安装工程，12 月 10 日完成沥青路面铺

设，12 月 17 日完成朱兰水库防冲维修浆砌石工程，2021 年 1 月

5 日完成水磨湾水库防冲维修 C25 砼浇筑，2021 年 1 月 10 日完

工，工程超期 30 日历天。

二是项目督导工作仍需持续发力。本项目除草工程量

325891.30m²，实际完成工程量 268351.8m²（含 6 座水库因创建

国家示范库，增加背水坡 机械除草 1 次，面积 47414m²），完成

率 82.34%。水磨湾、朱兰水库合同工程量防冲维修砼浇筑 20m³，

实际完成 11.86m³，完工率 59.3%。小石漫滩水库 15cm 厚 C25cm
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砼地面合同工程量 656.6m³，实际完成 582m³，完工率 89%。反映

出在项目实施过程中，项目单位监督管理工作仍存在不足。

（二）项目预算执行效率仍需加快

舞钢市 2020 年度小型水库工程设施维修养护项目，2021 年

1 月 15 日已完成验收，截至绩效评价日，本项目累计支付项目

资金 93 万元，占合同价款 111（维修工程款 107.50 万元 ，设

计费 3.5 万元）万元的 83.78%，预算执行进度仍需加快。

六、有关建议

（一）规范项目管理，提升管理水平

针对项目管理仍需进一步加强等问题，建议市水利局建立健

全项目管理台账制度，详细记录项目组织实施过程中发现的问

题、整改措施和结果，督促施工单位严格按照合同约定的内容、

期限履行合同，确保项目保质保量按期完工。相应扣减本项目未

完成工程量预算资金。根据未完成工程量计算相应工程预算，结

算时同时，要结合项目实际，进一步加大项目预算执行效率，提

高资金使用效益。

（二）加快预算执行，提高资金使用效益

针对项目预算执行效率仍需加快等问题，建议市水利局进一

步加强预算项目资金管理，统筹协调，严格按照有关规定按时支

付项目资金，加快项目资金支付进度，进一步提高资金使用效益，

有力保障水库工程设施维修养护的顺利实施和水库的健康安全

运行，推动水利建设的良性发展。


	一、基本情况
	（一）项目概况
	（二）项目绩效目标

	二、绩效评价工作开展情况
	（一）绩效评价的目的、对象和范围
	评价时间段：2020年4月1日至2020年12月31日。
	（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
	5.评价依据
	（三）绩效评价工作过程

	三、综合评价情况及评价结论
	但从项目建设的现实情况看， 舞钢市2020年度小型水库工程设施维修养护项目工程未在计划工期内完成，实
	（二）评价结论
	评价结论评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价
	四、绩效评价指标分析
	五、存在的问题及原因分析
	（一）项目管理有待进一步加强
	（二）项目预算执行效率仍需加快

	六、有关建议
	（一）规范项目管理，提升管理水平


